

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ○ งานปกติ(งานประจำ) ⊗ งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	
งบประมาณรวม																			
ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ																			
1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Supporting System)	รายงาน 1 บุคลากร 2 นักศึกษา 3 หลักสูตร 4 งบประมาณ														สุระพล		แผนแม่บท ICT		
ภารกิจปรับปรุงระบบสารสนเทศ																			
2. โครงการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศ e-Manage ให้เป็นนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	จำนวน 1 สถาบัน														สุระพล		แผนแม่บท ICT		
ภารกิจบริการวิชาการ																			
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนมหาวิทยาลัย	จำนวน 1 ครั้ง														KM กลุ่มงาน ICT		แผนแม่บท ICT		

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ○ งานปกติ(งานประจำ) ⊗ งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
 ผล
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	
งานพัฒนาตนเอง																			
4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ	ผลสัมฤทธิ์ ก่อน-หลัง ฝึกอบรมสูงขึ้น ร้อยละ 60														ทุกคน		แผนพัฒนา ตนเอง		4,815.00
5. โครงการฝึกอบรมออกแบบ Website ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป	2.1 จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ 50 คน 2.2 ร้อยละ ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม 85 2.3 ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ก่อน														อาทิติย์		แผนพัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา		77,500.00

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ○ งานปกติ(งานประจำ) ⊗ งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้
6. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบงานสำนักงาน Microsoft Office	เข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 85													อาทิตย์		แผนพัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา		131,350.00

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ○ งานปกติ(งานประจำ) ⊗ งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
 ผล
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้
7. โครงการแข่งขันการพัฒนา Software with .Net & MS SQL	1) ร้อยละจำนวนบัณฑิตที่ผ่านการสอบวัดมาตรฐานวิชาการ ICT 2) จำนวนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ที่ได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ทั้งหมด													สุระพล		แผนพัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา		223,900.00

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ○ งานปกติ(งานประจำ) ⊗ งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
 ผล
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบรายจ่าย/ รายการ	งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้
8. โครงการแข่งขันการพัฒนา Software with PHP & MySQL	1) ร้อยละจำนวนบัณฑิตที่ผ่านการสอบวัดมาตรฐานวิชาการ ICT 2) จำนวนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ที่ได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ทั้งหมด													สุระพล		แผนพัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา		223,900.00