

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	
งบประมาณรวม																		-	20,000.00
ภารกิจการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดสารสนเทศ																			
1. สรุปข้อมูลภาวะการมี งานทำของบัณฑิต																มนสิชา มีแสงแก้ว			
ภารกิจการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้ใช้ผ่านระบบ																			
2. บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้าน สารสนเทศ																สุระพล ริยะนา วสุ ไชยศรีหา อาทิตย์ แก้วถาวร ธีรวัฒน์ สุนสิน มนสิชา มีแสงแก้ว สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ ดุษฎี ดวงบาล นพมาศ ริยะนา			

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
3. การดำเนินการจัดทำ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเนคเทค http://ecec.nectec.or.th	ผลดำเนินการ บรรลุตาม แผนการ ดำเนินงาน ร้อยละ 90-100														สมชาย อารยพิทยา				
4. บริการวิชาการแก่ บุคลากรภายนอกและ บุคลากรภายใน															สุระพล รียะนา วสุ ไชยศรีหา อาทิตย์ แก้วถาวร ธีรวัฒน์ สุนสิน มนสิชา มีแสงแก้ว สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ ดุษฐ์ี ดวงบาล นพมาศ รียะนา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้
ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ																		
5. ระบบเอกสารราชการ บนมือถือ (รายงาน)					←	→								สุระพล ริยะนา				
6. ติดตั้งและพัฒนาระบบ ยืนยันตัวตน อาคาร 70 ปี จำนวน 3 ห้อง					←	→								สุระพล ริยะนา	โครงการติดตั้ง อุปกรณ์และ พัฒนาระบบ ยืนยันตัวตน นักศึกษา			
7. ระบบอาคารและ สถานที่														นพมาศ ริยะนา				
8. ระบบการใช้อาคาร และสถานที่		←												อาทิตย์ แก้วถาวร				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	
9. ระบบกิจกรรมให้ สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบประเมินและบริหาร จัดการผู้เข้าร่วม และที่ ปรึกษาของแต่ละกิจกรรม		←					→								วสุ ไชยศรีหา				
10. ระบบการลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม		←					→								วสุ ไชยศรีหา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
11. ระบบงบประมาณ รายจ่ายในส่วนของ การส่ง คำขอเพื่อเก็บประวัติของ เล่มในแต่ละ ขั้นตอนการ ส่งคำขอ พิจารณาคำขอ เล่มสำนักงบประมาณ และตั้งงบประมาณรายจ่าย					←										วสุ ไชยศรีหา				
12. การออกรายงานของ ระบบงบประมาณรายจ่าย					←										วสุ ไชยศรีหา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
13. ระบบงบประมาณ รายรับ ข้อมูลพื้นฐาน เชื่อมโยงกับระบบทะเบียน ในส่วนของข้อมูล ประกอบการทำคำขอ งบประมาณเงินรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง					←										วสุ ไชยศรีหา				
14. ระบบการเสนอซื้อ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง		↔		→											มนลิษา มีแสงแก้ว				
15. ระบบการอนุมัติการ เสนอซื้อผ่านระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง		↔		→											มนลิษา มีแสงแก้ว				
16. ระบบการขอซื้อผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←			→							มนลิษา มีแสงแก้ว				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
17. ระบบการลงนามเพื่อ ขอซื้อผ่านระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง					←→										มนสิชา มีแสงแก้ว				
18. ระบบการสั่งซื้อผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง						←→									มนสิชา มีแสงแก้ว				
19. ระบบการลงนามเพื่อ สั่งซื้อผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง						←→									มนสิชา มีแสงแก้ว				
20. ระบบการการตรวจ รับผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง									←→						มนสิชา มีแสงแก้ว				
21. ระบบการลงนามการ ตรวจรับผ่านระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง									←→						มนสิชา มีแสงแก้ว				
22. ระบบจัดการสินค้า และเบิกจ่ายของที่ระลึก		←→													มนสิชา มีแสงแก้ว				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
23. ระบบการจ่ายเงินในส่วนของการยืมเงิน	ล้างลูกหนี้เงินยืม				←	→									ดุษฎี ดวงบาล	ระบบบัญชี 3 มิติ			
24. ระบบการจ่ายเงินในส่วนของการคืนเงิน						←	→								ดุษฎี ดวงบาล	ระบบบัญชี 3 มิติ			
25. ระบบการจ่ายเงินในส่วนของการเตรียมจ่ายเงิน (การออกเช็ค)		←			→										ดุษฎี ดวงบาล	ระบบบัญชี 3 มิติ			
26. ระบบการจ่ายเงินในส่วนของการจ่ายเงิน (จ่ายเช็ค)									←	→					ดุษฎี ดวงบาล	ระบบบัญชี 3 มิติ			
27. ระบบการออกรายงานการจ่ายเงิน					←	→									ดุษฎี ดวงบาล	ระบบบัญชี 3 มิติ			
28. ระบบบริหารทรัพย์สินในส่วนของการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์					←	→									สุพรรณิการ์ ลิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
29. ระบบบริหารทรัพยากร ในส่วนของจัดการ ข้อมูลพัสดุ					←	→									สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			
30. ระบบบริหารทรัพยากร ในส่วนของกรขึ้น ทะเบียนครุภัณฑ์								←	→						สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			
31. ระบบบริหารทรัพยากร ในส่วนของกรรับพัสดุ								←	→						สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			
32. ระบบบริหารทรัพยากร ในส่วนของกรรับพัสดุ	ระบบบัญชีใน ส่วนของการ จัดการข้อมูล ผังบัญชี	←	→												สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			
33. ระบบบัญชีในส่วน ของการจัดการข้อมูลผัง บัญชี		←	→												สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
34. ระบบบัญชีในส่วน ของการจัดการปรับปรุง ข้อมูลบัญชี		←	→												สุพรรณิการ์ ลิทธิสังข์	ระบบบัญชี 3 มิติ			
35. ระบบสารสนเทศตาม ภารกิจของมหาวิทยาลัย		←													สุระพล รียะนา วสุ ไชยศรีหา อาทิตย์ แก้วถาวร ธีรวัฒน์ สุนสิน มนสิชา มีแสงแก้ว สุพรรณิการ์ ลิทธิสังข์ คุษฎี ดวงบาล นพมาศ รียะนา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
 สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
36. ควบคุม ดูแล/บริหารจัดการ/แก้ไข/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (http://www.mmp.mju.ac.th)	ผลดำเนินการบรรลุตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90-100	←													สมชาย อารยพิทยา				
ภารกิจปรับปรุงระบบสารสนเทศ																			
37. ระบบเอกสารราชการ		←													สุระพล ริยะนา				
38. ระบบโครงการ (E-Project)		←													สุระพล ริยะนา				
39. ระบบลาออนไลน์		←													นพมาศ ริยะนา				
40. ระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์															นพมาศ ริยะนา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้
41. ระบบจัดการเว็บเทมเพลต		←					→							อาทิตย์ แก้วถาวร				
42. ระบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมกรรการปฏิบัติราชการ (TOR)		←	→											นพมาศ รียะนา	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรบนระบบเครือข่าย			
43. ระบบ E-Performance โดยเปลี่ยนสูตรการคำนวณและเพิ่มเงื่อนไขของตัวชี้วัด							←	→						วสุ ไชยศรีหา				
44. ระบบวิเทศสัมพันธ์					←	→								นพมาศ รียะนา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
45. ระบบรายงานประกัน คุณภาพ								←→							สุระพล รียะนา นพมาศ รียะนา				
46. ระบบประเมิน ออนไลน์ในส่วนของสิทธิ์ การเข้าใช้งานและ กระบวนการทำงาน							←→								วสุ ไชยศรีหา				
ภารกิจพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS)																			
47. สร้างแบบจำลอง อาคาร 3 มิติเพื่อใช้ในการ พัฒนาระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ					←										ธีรวัฒน์ สุนสิน				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งานโครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556		พ.ศ. 2557										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/ รายรับ	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้	
48. โครงการกิจกรรม GIS DAY	2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 2.2 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 85	←	→												ธีรวัฒน์ สุนสิน		เงินรับฝาก ESRI		20,000.00
ภารกิจวิจัยและพัฒนากลุ่มสายงาน																			
49. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิจัยสถาบัน/การสร้างนวัตกรรม	ผลดำเนินการบรรลุตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90-100				←	→									สมชาย อารยพิทยา				

แผนและผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำหรับ ✓ งานปกติ(งานประจำ) งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

- แผน
- ผล
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน /โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)	งบ รายจ่าย/	งบประมาณ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้
50. โครงการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด นวัตกรรมด้าน ICT ไปสู่กลุ่มสายงาน (งบประมาณ 60,000 บาท)	ผลดำเนินการบรรลุตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90-100				←									สมชาย อารยพิทยา	โครงการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา ม. แม่โจ้			